

平成31年 4月 吉日

住民の皆さまへ

大豊・京成特定建設工事共同企業体

送・配水管布設替工事のお知らせ

日頃より千葉県の上水道事業につきましては、格別の御理解・ご協力を頂きまして誠にありがとうございます。

この度、弊社は千葉県企業局発注の送・配水管布設替工事を受注し、下記の通り施工することとなりました。

本工事は、栗山浄水場から市川市国分4丁目までの、老朽化した送・配水管を布設替するものです。

工事中は騒音等でご迷惑をお掛けする場合がありますが、細心の注意を払い工事を行いますので御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。

記

1. 工事名 一拡栗山～船高線(その1)送・配水管布設替工事

2. 工事場所 松戸市栗山198番地先～市川市国分4丁目465-1番地先

※ 詳細は施工位置図をご覧ください

3. 工期 平成31年2月7日～平成33年3月18日(予定)

※ 施工予定期間:平成31年4月下旬～平成33年3月中旬

4. 作業時間 昼間 午前8時から午後5時まで(原則)

夜間 午後8時から午前5時まで(原則)

※ 工事用車両通行時間:平日 午前8時半～午後5時まで

※ 休日 土曜、日曜、祝日(原則)

5. 連絡先(発注者) 千葉県企業局 施設整備センター 工務第三課

担当者 おおき りょう
大木 亮 電話:047-433-2579

(施工者) 大豊・京成特定建設工事共同企業体

現場代理人 さとうたかひろ
佐藤 隆大 電話:047-393-8087

※ その他、工事に関するお問い合わせやお気づきの点がございましたら、

大豊・京成特定建設工事共同企業体までお気軽にご連絡をお願い致します。

<施工位置図>



<工程表(予定)>

工種	施工場所	平成31年												平成32年												平成33年		
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工・片付工	発進立坑	■																										
シールド工	一次覆工(掘進工)													■														
	二次覆工(配管工)																									■		
	仮設備工													■												■		
	仮設備工																									■		
立坑工	発進立坑築造工	■																								■		
	到達立坑築造工													■												■		
地盤改良工	薬液注入工	■																										
	薬液注入工													■														

<凡例>
 ■ 昼間作業
 ■ 昼夜間作業